




INFORME N°15 – 2025 CONCEJO MUNICIPAL



PERIODO 2024 – 2028



INICIO 2DO AÑO

INFORME DE

PROYECTOS

PUENTE GANDOCA

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CANAL QUIEBRA CAÑO SOBRE LA RUTA 7-04-03, GANDOCA, TALAMANCA”

- **Unidad ejecutora:** Municipalidad de Talamanca.
- **Fecha de inauguración:** 29 de abril del 2024



APORTES POR INSTITUCIÓN - PUENTE GANDOCA

INSTITUCIÓN	APORTE TOTAL	%
Municipalidad de Talamanca	₡292 millones	46%
CORBANA	₡336 millones.	54%
TOTALES	₡628 millones	100%



PAVIMENTACIÓN HONE CREEK



MEJORAS EN CAMINOS Y OBRAS PLUVIALES DE HONE CREEK, PATIÑO, EBENEZER Y COQUITOS (C7-04-028 / C7-04-029/ C7-04-030).

- **Unidad ejecutora:** Municipalidad de Talamancá.
- **Etap 1 contrato inicial:** Finalizada en 20 / junio / 2024
- **Etap 2 remanente:** Inicio 11 diciembre 2024
(actualmente en ejecución **100% Avance**)

APORTE CORBANA CONVENIO	APORTE MUNICIPAL CONVENIO	TOTAL
₡380 453 632,82	₡283 990 952,73	₡664 444 585,55
MONTO EJECUTADO CON APOORTE CORBANA	MONTO EJECUTADO CON APOORTE MUNICIPALIDAD	TOTAL
₡308 280 236,34	₡282 278 952,73	₡590 559 189,07
REMANENTE CORBANA	REMANENTE MUNICIPAL	TOTAL REMANENTE
₡72 173 396,48	₡1 712 000,00	₡73 885 396,48



PAVIMENTACIÓN SWICTH – PARAISO



7.A-MEJORAS EN EL CAMINO Y OBRAS PLUVIALES DE SWICTH – PARAISO C7-04-088

- **Unidad ejecutora:** Municipalidad de Talamanca.
- **Etap 1 contrato inicial:** Finalizada en 23 / mayo / 2024
- **Etap 2 remanente:** Inicio 11 diciembre 2024
(actualmente en ejecución **100% Avance**)



ETAPA 1



ETAPA 1

APORTE CORBANA CONVENIO	APORTE MUNICIPAL CONVENIO	TOTAL
₡110 142 116,28	₡91 123 988,93	₡201 266 105,20
MONTO CONTRATADO CON APOORTE CORBANA	MONTO EJECUTADO CON APOORTE MUNICIPALIDAD	TOTAL
₡86 056 199,62	₡91 123 988,93	₡177 180 188,55
REMANENTE CORBANA	REMANENTE MUNICIPAL	TOTAL
₡24 085 916,66	₡0,00	₡24 085 916,66



ETAPA 1

ETAPA 2



ETAPA 2

DELEGACIÓN POLICÍA TURÍSTICA CAHUITA

**Avance
General 100%**

Aporte Municipalidad Talamanca

Donación de Terreno: **Área 700 m2**

Elaboración de plano catastro.

Elaboración del estudio de suelos para el control de aguas sanitarias y jabonosa.



- **Unidad ejecutora:** Instituto Costarricense de Turismo
- **Licitación:** N° 2024LE-000002-0001200001
- **Monto del contrato:** 327 millones de colones
- **Orden inicio :** 19 de agosto del 2024
- **Tiempo de ejecución:** 180 días calendario
- **Fecha final obra:** 07 de marzo del 2025



DELEGACIÓN POLICÍA PUERTO VIEJO

Aporte Municipalidad Talamanca

Alcaldía Municipal funcionó como enlace entre el Ministerio de Salud y fuerza pública para impulsar el proyecto.

Permisos de desfogue pluvial

Facilidad de Tramite para los permisos de construcción y uso de suelos

- **Monto aproximado del contrato:** 900 millones de colones
- **Fecha Inauguración obra:** 19 de diciembre del 2024



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

4.A-CONSTRUCCIÓN CASETA PARADA DE BUSES ENTRADA PAN DULCE

- **Inversión** **Municipalidad Talamanca:** ¢3millones
- Como parte de las mejoras de infraestructura en la entrada de Puerto Viejo, como obras complementarias se construye caseta para parada de bus frente a la entrada de la comunidad de Pan Dulce, específicamente sobre la RN-256, contiguo al nuevo puente construido.



PUENTES DE PUERTO VIEJO

CONSTRUCCIÓN DE 3 PUENTES DE INGRESO A PUERTO VIEJO.


- El 19 de diciembre del 2024 se realiza la entrega final
- Inversión mayor a ₡1800 millones de colones.
- [Honta Bridge \(Antiguo Pan Dulce\) de 34m](#)
- [Joe Gyal Bridge de 18m \(Entrada a Puerto Viejo\)](#)
- [Hotel Creek de 20m.](#)
- Se construyen **aceras** por solicitud de la alcaldía para seguridad peatonal paralelo a la playa negra **aproximadamente 900m.**

CONSEJO NACIONAL
DE VIALIDAD



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

GOBIERNO
DE COSTA RICA



CANCHA MULTIUSO MUNICIPAL DE BRIBRI

- **Unidad ejecutora:** Municipalidad de Talamanca.
- Inauguración proyecto: **19 abril del 2024**
- Actividades Fut-sala, Básquet, Volibol ,eventos culturales y capacitaciones.

APORTES

Aporte Ministerio de Trabajo

¢253 millones

Aporte Municipalidad de Talamanca

¢27 millones

TOTAL

¢280 millones



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

11.A-TENCIÓN EMERGENCIAS MEDIANTE PRIMEROS IMPACTOS - CNE

ATENCIÓN DE 6 EMERGENCIAS

RESUMEN DE PRIMEROS IMPACTOS PERIODO RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

Fechas de emergencia	Distrito	Comunidad	Horas	Monto	Estado
Atención de EMERGENCIA 05-junio-2024	Telire	Sepecue / Mojoncito - Recaba rio Choin	360	€10 305 600,00	Ejecutado
Atención de EMERGENCIA 10-octubre-2024	Bratsi	Gavilan -Diques en rio Blei y Jamey	360	€9 864 900,00	Ejecutadc
Atención de EMERGENCIA 29-octubre-2024	Cahuita	Rio Suarez - Recaba del cauce	240	€6 407 100,00	Ejecutado
Atención de EMERGENCIA 16-noviembre-2024	Telire	Orochico - Recaba Rio Skuy - Quebrada Sherry	360	€31 414 000,00	Ejecutado
Atención de EMERGENCIA 23-noviembre-2024	Bratsi / Cahuita	Bribri Recaba Rio Carbón y Recaba rio hone en Carbón 1	360	€11 514 700,00	Ejecutado
Atención de EMERGENCIA 01-febrero-2025	Bratsi / Cahuita	1 - Paso sobre RN-256 Por san Francisco en Puerto Viejo. 2- Paso en Hone Creek Sobre RN-256 Limpieza de canal. 3-Paso en Camino el Cerrito Cahuita 4- Atención escape caribeño RN-256 . 5-Atención quebrada en rancho grande Quebrada Chito - Bratsi	360	€11 062 700,00	Ejecutado
TOTALES			2040	€80 569 000,00	



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

3.A-SOLUCIÓN PROBLEMA PLUVIAL ENTRADA PUERTO VIEJO CAMINO C7-04-033

- **Inversión Municipalidad Talamanca:** ¢10 millones
- Se colocan más de 40m de alcantarilla reforzada de 90cm.
- Colocación de dos pasos de alcantarilla de 46cm de diámetro transversal a la calle
- Construcción de 6 cajas de registro pluvial.



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

5.A-MURO GAVIONES EN BRIBRI SOBRE RIO CARBÓN CAMINO 7-04-0115(Emergencia)

- **Inversión Municipalidad Talamanca:** ₡55 millones (500m3 de gavión, 250m3 de relleno de lastre).
- Licitación Sicop **Etapa 1:** 2024LD-000043-0022300001.
- Licitación Sicop **Etapa 2:** 2025LD-000001-0022300001.
- Protección del bastión del puente le corresponde al **CONAVI** según oficio OL-PS-DV-130-2024.



Limón, 18 diciembre 2024
DRHA-03-2024-0520 (0851)

Señor
Enrique Joseph Jackson
Departamento Vial
Municipalidad de Talamanca

GOBIERNO
DE COSTA RICA

CONSEJO NACIONAL
DE VIALIDAD

REFERENCIA: atención a oficio OL-PS-DV-130-2024, solicitud de intervenciones varias RN 36, 256 y 801

Estimado señor:

En atención a su oficio OL-PS-DV-130-2024, mediante el cual solicitan intervención por:

- Ruta nacional 256:
 - Falta de paso de alcantarilla transversal frente a Hotel Escape Caribeño
 - Incapacidad hidráulica de dos pasos de alcantarilla en las cercanías de la escuela bilingüe de Punta Uva
 - Incapacidad hidráulica del paso transversal en la estación 0+400
- Ruta nacional 801:
 - Falta de protección en bastiones del puente sobre el río Carbón
- Ruta nacional 36:
 - Incapacidad hidráulica de paso de alcantarilla transversal en el sector de la escuela de Hone Creek

Al respecto nos permitimos informarle que esta Dirección Regional, se encuentra actualmente analizando los parámetros técnicos en cada punto, para gestionar los estudios preliminares necesarios que señalen la solución de cada sitio.

La ejecución de los estudios se realizará en base a la disponibilidad presupuestaria y priorización asignada a la zona.

Con respecto a la protección de los bastiones del puente sobre el río Carbón, se encuentran en plan de inversión la ejecución de la colocación de una escollera para el I Trimestre del año 2025.

Sin otro particular,



GOBIERNO
DE COSTA RICA
CONAVI

100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca.
Tel: (506) 2202-7000 Fax: (506) 2202-7398 San José, Costa Rica
www.conavi.go.cr



MUNICIPALIDAD DE
TALAMANCA



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

10.A-RECONSTRUCCIÓN 3 PASOS EN CARBÓN 1 Y UN PASO EN SOKY (PLAN DE INVERSIÓN - CNE)

- **Unidad ejecutora:** Municipalidad de Talamanca
- **Licitación:** N° 2024PX-000212-0006500001
- **Monto del contrato:** 180millones de colones
- **Orden inicio :** 04 de noviembre del 2024
- **Tiempo de ejecución:** 180 días calendario
- **Fecha entrega final:** 03 de mayo del 2025



AVANCE FISICO A LA FECHA

AVANCE PASO 1 EN CARBÓN 1	100%
AVANCE PASO 2 EN CARBÓN 1	100%
AVANCE PASO 3 EN CARBÓN 1	100%
AVANCE PASO 4 EN SOKY	100%



PROYECTOS EN EJECUCIÓN



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

12.A-MAQUINARIA PARA CAMINOS ASFALTICOS TIPO TSB3

- Actualmente se encuentra en almacenaje fiscal en San José para tramites de registro y chequeos mecánicos.
- Costo de toda la maquinaria **₡760 millones**



Maquinaria	
Distribuidor agregados	PLANTEL VIAL
Almacenamiento de emulsion	FABRICACIÓN
Distribuidor de emulsion	CONTRATO CGR
compactadora de hule	PLANTEL
Barredora	PLANTEL
Back hoe	PLANTEL VIAL
Compactadora 10 toneladas	PLANTEL VIAL
Compactadora rodillo doble 4.5 toneladas	PLANTEL VIAL



LEMA: PASAR DE CAMINOS EN LASTRE A CAMINOS ASFALTICOS

B. DESARROLLO URBANO


4.B- MERCADO SIXAOLA: “PROYECTO MEJORAS EN EL MERCADO Y RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE SIXAOLA”

- **Unidad ejecutora:** Municipalidad de Talamanca.
- **Contrato aprobado** por la CGR mediante la licitación Sicop 2023LY-000002-0022300001.
- Orden inicio: **01 de octubre 2024.**
- Tiempo de ejecución: 18 meses.
- Entrega final proyecto: **01 abril del 2026**

¢2 711 291 326,55	¢833 108 466,28	¢1 878 182 860,27
COSTO PROYECTO	APORTE MUNICIPAL	APORTE JAPDEVA
	30,73%	69,27%

AVANCE ACTUAL FISICO Y ECOMICO DEL MERCADO

Avance físico actual del Mercado Sixaola	25%
Ejecutado a la fecha JAPDEVA	¢ 390 millones
Ejecutado a la fecha Municipalidad de Talamanca	¢380 millones
TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA	¢770 millones



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

13.A-ASFALTO, ACERAS Y OBRAS PLUVIALES EN BRIBRI CENTRO

- Construcción de ACERAS centro Bribri
- Mejoras pluviales (Cunetas de concreto)

Etapa 1: Aceras frente
Municipalidad hasta la clínica
¢14.800.00,00 aproximado 250m



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

13.A-ASFALTO, ACERAS Y OBRAS PLUVIALES EN BRIBRI CENTRO

- Construcción de ACERAS centro Bribri
- Mejoras pluviales (Cunetas de concreto)
- Colocación asfalto de aproximadamente 800m



Etapa 2: Atención centro Bribri
¢100.000.00,00 aproximado 800m
Por un super -habite

Inversión etapa 2:
¢100,000,000.00



PROYECCIÓN DE PROYECTOS



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

14.A-PUENTE BAILEY - SEPECUE 34M EN QUEBRADA SHIRAGRI

- Se encuentra en plantel Municipal – Antiguo puente Pan dulce.
- Se realizará con bastiones de gaviones.
- Se tienen que reparar piezas dañadas por la sal del mar (contratación de soldadura).



Costo aproximado:
¢350,000,000.00



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

15.A- ASFALTO 1KM CAMINO LA PERA RT-19 (MOPT-BID/ MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA)

- Noviembre 2024 se firma contrato empresa constructora
- Inicio proyecto 15 de mayo del 2025
- Costo del proyecto: ₡317 millones
- Aporte MOPT-BID : ₡174 millones
- Aporte Municipalidad de Talamanca: ₡143 millones



1KM ADICIONAL DE ASFALTO PARA EL CAMINO ENTRE BRIBRI - SURETKA



PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (BID + MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA)					
Nombre de Proyecto:	Rehabilitación del sistema de drenaje y mejoramiento de la superficie de rueda, con carpeta asfáltica, de la ruta cantonal C.7-44-919, Cruz Roja de Suretka, Cantón de Talamanca, Entre la estación 5+599 a la 6+500				
Región de Pago	Descripción del Régimen	Unidad de pago	Cantidad Estimada	Precio Unitario (colones)	Precio Total (colones)
APORTE BID					
CR. 113.05	Trabajo a costo más porcentaje	Global	1.00	₡7.000.000,00	₡7.000.000,00
PRVC.301.03	Base de agregados graduación C, caso 2	m²	1065,00	₡19.388,55	₡20.648.805,18
PRVC.301.06	Subbase de agregados graduación B, caso 2	m²	2220,00	₡19.388,55	₡43.042.579,61
PRVC.402	Capa de concreto asfáltico preparado en planta en caliente, diseñado por la metodología Marshall	m²	305,00	₡250.012,45	₡76.327.796,21
CR.414.01	Riego de imprimación sobre capas de material granular compactado	l	7400,00	₡383,06	₡2.834.630,03
CR.213.07	Material de secado	m³	7400,00	₡117,49	₡869.352,00
CR.207.01	Geotextil para movimiento de tierra (Tela geotextil Tipo II B)	m²	6500,00	₡1.674,66	₡10.885.234,70
CR103.09 b	Pago de reajustes(3%)	Global	1.00	₡5.656.295,68	₡5.656.295,68
Sub Total BID					₡174.264.743,60
APORTE MUNICIPAL					
CR.209.01	Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte	m³	325,00	₡8.561,00	₡2.782.325,89
CR.209.03	Relleno para estructuras, alcantarillas y obras de arte	m³	297,00	₡24.055,46	₡7.144.253,31
CR.552.01	Concreto estructural clase A (25 MPa)	m³	51,00	₡215.614,56	₡10.999.346,95
CR.602.01 (4)	Tubería de alcatrillo de concreto con refuerzo clase III - C 75, de 900 mm	m	36,00	₡186.526,67	₡6.715.960,96
CR.602.01 (7)	Tubería de alcatrillo de concreto con refuerzo clase III - C 75, de 1200 mm	m	12,00	₡251.031,63	₡3.012.379,60
CR.602.08	Tubería de alcantarillado de concreto sin refuerzo C 14 de 450 mm	m	45,00	₡41.452,00	₡1.865.340,00
PRVC.833.01 (a)	P-8-11 con P-8-12 Reductor de velocidad	unidad	2,00	₡104.324,66	₡208.649,32
PRVC.833.01 (a)	P-8-11 a P-8-13 presencia de personas en la vía	Un	4,00	₡104.324,66	₡417.298,64
PRVC.833.01 (a)	P-1-9 Deloador "Chevron"	unidad	12,00	₡60.000,00	₡720.000,00
PRVC.833.01 (n)	P-2-1 Velocidad máxima	unidad	6,00	₡104.324,66	₡625.947,96
PRVC.834.01 (d)	Demarcación de línea continua blanca Tipo A (Base Solvente)	l/m	2,00	₡313.463,93	₡626.927,86
PRVC.834.01 (d)	Demarcación de línea continua amarilla Tipo A (Base Solvente)	l/m	1,00	₡813.463,93	₡813.463,93
PRVC.718.10 (b)	Carpeluz de dos caras reflectivos blancos	unidad	200,00	₡4.107,81	₡821.562,04
PRVC.718.10 (b)	Carpeluz de dos caras reflectivos blancos	unidad	100,00	₡4.107,81	₡410.781,02
PRVC.663.01	Excavación, limpieza y conformación de canales y/o zanjas	m	1400,00	₡775,90	₡1.086.376,03
PRVC.668.01 (d)	Canal revestido Tipo IV, concreto hidráulico	m²	1650,00	₡23.329,82	₡38.483.879,32
CR.204.10	Excavación de préstamo para acabados, Caso 2	m³	1500,00	₡14.113,54	₡21.170.309,40
CR.617.01	Sistema de barrera de seguridad tipo " Flex Beam " clase B-3	m	55,00	₡81.201,09	₡4.466.059,89
CR.204.03	Excavación en la vía	m³	1000,00	₡4.337,68	₡4.337.680,27
CR.253.01	Gaviones galvanizados	m³	240,00	₡66.841,00	₡16.041.840,00
CR.635.02	Sistemas de subdrenaje con geotextil	m	40,00	₡48.275,00	₡1.931.000,00
CR.204.06	Sub excavación	m³	500,00	₡4.337,68	₡2.168.840,14
CR.209.04	Relleno de fundación para otras estructuras	m³	40,00	₡22.743,64	₡909.745,66
CR.303.04	Recondicionamiento, escarificación: 15 cm mm de espesor de la sub base y los espaldones para generar el bombeo asfáltico	km	1,00	₡964.923,05	₡964.923,05
CR.552.02	Concreto hidráulico para estructuras mayores clase B (17 MPa)	m³	25	₡200.935,12	₡5.023.377,96
Inspección Municipal		U N	1	₡1.200.000,00	₡1.200.000,00
Sub total Municipalidad					₡143.168.843,01
GRAN TOTAL (MUNICIPALIDAD +BID) en colones					₡317.434.586,61

A. INFRAESTRUCTURA VIAL


16.A- MEJORAMIENTO DE LA CALZADA DE RUEDO MEDIANTE PAVIMENTO TSB3 Y SISTEMA DE DRENAJE PARA 10KM EN LAS CALLES Y CUADRANTE DE SIXAOLA CENTRO C7-04-095 Y C7-04-109



INSTITUTO DE
DESARROLLO RURAL

GOBIERNO
DE COSTA RICA

NOMBRE PROYECTO	APROBACIÓN	ESTADO
10km de TSB3 de cuadrantes de Sixaola- INDER	- En la sesión ordinaria N°06-2024 del 16 de junio del 204, fue aprobado el proyecto por el concejo Territorial del INDER del valle de la estrella y Talamanca. - Se cuenta con Anteproyecto	Se están haciendo los procedimientos para inscribir en MIDEPLAN este primer semestre del 2025, donde la Municipalidad será la unidad ejecutora, Inversión de ¢1500 millones



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

18.A- 24KM DE ASFALTO, ACERAS, CUNETAS Y ORDENAMIENTO VIAL CONVENIO - JAPDEVA

- 16/SEPTIEMBRE/2024 Se aprueba propuesta técnica por JAPDEVA Oficio GAD-240-2024
- 10/FEBRERO/2025 Se aprueba Financiamiento por JAPDEVA Oficio GAD-041-2025
- Proyecto se encuentra inscrito en MIDEPLAN N° Registro: 003458
- Alcance del proyecto: Asfalto de 24km, con aceras peatonales, cunetas de concreto, pasos de alcantarilla, muros de gaviones y ordenamiento vial (Señalización, pasos peatonales, etc.).
- CONVENIO JAPDEVA – MUNICIPALIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1-	OBRAS MEJORAMIENTO CAPA DE RUEDO, PLUVIALES Y SEÑALIZACIÓN VIAL				
1.1-	CAMINO C7-04-19 / BRATSI (Bribri - Suretka) : 7,80km	km	7,80	€353 041 800,90	€2 753 726 047,00
1.2-	CAMINO C7-04-114 / BRATSI (Cuadrantes de Suretka) : 1,00km	km	1,00	€343 476 309,55	€343 476 309,55
1.3-	CAMINO C7-04-005 / BRATSI (Volio a Chase) : 2,00km	km	2,00	€316 329 778,50	€632 659 557,00
1.4-	CAMINO C7-04-063 / BRATSI (Volio a Río Carbón) : 1,40km	km	1,40	€301 943 947,14	€422 721 526,00
1.5-	CAMINO C7-04-13 / TELIRE (Suretka-Amubre) : 8,00km	km	8,00	€356 749 702,00	€2 853 997 616,00
1.6-	CAMINO C7-04-33 / CAHUITA (Puerto Viejo - Calles y Cuadrantes) : 3,80km	km	3,80	€499 281 578,03	€1 897 269 996,50
	Sub Total	km	24,00	€370 993 793,84	€8 903 851 052,05
2	CONTROL DE CALIDAD, REAJUSTE DE PRECIOS DE LEY E IMPREVISTOS DE OBRA				
2.1-	CONTROLES Y LABORATORIO DE CALIDAD DEL PROYECTO	global	1,00	€667 788 828,90	€667 788 828,90
2.2-	REAJUSTE DE PRECIOS DE LEY E IMPREVISTOS DE OBRA	global	1,00	€443 144 666,86	€443 144 666,86
	Sub Total	global	1,00	€1 110 933 495,76	€1 110 933 495,76
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					€10 014 784 547,81
-	APORTE JAPDEVA	Aporte	90,10%	€9 023 693 625,97	
	APORTE MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA	Aporte	9,90%	€991 090 921,84	



GAD-041-2025
10 de febrero del 2025

Señor
Rugeli Morales Rodríguez
Alcalde Municipalidad de Talamanca
Presente

Estimado Señor:

Reciban un cordial saludo de parte de La Gerencia de Desarrollo de La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

Por este medio hago traslado del oficio SG-068-2025, el cual contiene el Acuerdo No. 046-2025 Artículo IV Sesión Extraordinaria No. 07-2025, celebrada el 5 de febrero del 2025, donde nuestro Consejo de Administración, de conformidad con el Reglamento para el Financiamiento de Proyectos mediante el Fondo del Canon de la Explotación de la TCM y de Contribución al Desarrollo Regional y la Metodología para la Identificación y Selección de Proyectos de Desarrollo Regional.

Acuerda:

1. Aprobar el financiamiento del proyecto:
"Conservación de la superficie de ruedo y sistemas de drenaje de 24 km de la red vial Cantonal en lastre, sobre las rutas municipales: camino C7-04-19 (Bribri - Suretka); 7,8km/Camino C7-04-114 (Cuadrantes de Suretka); 1,00km/ Camino C7-04-005 (Volio a Chase); 2,00km/Camino C7-04-063 (Volio a Río Carbón); 1,4km/ Camino C7-04-13 (Suretka-Amubre); 8km/ Camino C7-04-33 (Puerto Viejo - Calles y Cuadrantes); 3,8km", hasta por un monto de \$ 9 023 693 625,97 (Nueve mil veintitrés millones seiscientos noventa y tres mil seiscientos veinticinco con noventa y siete céntimos).
(...)

Así las cosas, se procederá en conjunto en la confección del correspondiente convenio y continuar con el debido proceso, por lo cual estaremos en constante comunicación.

Atentamente,

ANNEER GARCIA
OBREGON
(FIRMA)
Firmado digitalmente por ANNEER GARCIA OBREGON (FIRMA) Fecha: 2025.02.10 13:43:53 -0500

GAD-240-2024
16 de septiembre 2024

Lic Rugeli Morales Rodríguez
Alcalde- Municipalidad de Talamanca

Referencia: Aceptación de propuesta.

Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo de parte de La Gerencia de Desarrollo de La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

Se remite oficio UGD-PID-065-2024, donde nuestro equipo de la Unidad de Gestión para el Desarrollo, en seguimiento al proceso posterior a la postulación del siguiente proyecto:

Proyecto de conservación de la superficie de ruedo y sistemas de drenaje de 24 km de la red vial Cantonal en lastre, sobre las rutas municipales: camino C7-04-19 (Bribri - Suretka); 7,8km/Camino C7-04-114 (Cuadrantes de Suretka); 1,00km/ Camino C7-04-005 (Volio a Chase); 2,00km/Camino C7-04-063 (Volio a Río Carbón); 1,4km/ camino C7-04-13 (Suretka-Amubre); 8km/ Camino C7-04-33 (Puerto Viejo - Calles y Cuadrantes); 3,8km.

Cumple con los requisitos de aceptación de la propuesta para continuar con el proceso de análisis para optar por financiamiento de proyectos según lo expuesto en el Reglamento para el financiamiento de proyectos de desarrollo con fondos de canon de explotación de la terminal de contenedores de Moín y de la contribución al desarrollo regional, de manera que se le asigna el número de seguimiento 24-01-0005.

Atentamente,

ANNEER GARCIA
OBREGON
(FIRMA)
Firmado digitalmente por ANNEER GARCIA OBREGON (FIRMA) Fecha: 2025.02.17 11:59:46 -0500

Lic. Anneer Garcia Obregon
Gerente - Desarrollo.

A. INFRAESTRUCTURA VIAL

19.A-CONSTRUCCIÓN A DOS CARRILES PUENTE COCLES RN-256 ENTRE COCLES Y MANZANILLO

- Seguimiento al proceso Licitación N° 2024LPI-0024-PROERI-CONAVI (Riesgo eminente)
- Diciembre 2024 salió a concurso contratación CNE – PROERI – CONAVI.
- Se encuentra en estudio de ofertas.
- Inversión aproximada de 700millones de colones.




CONSEJO NACIONAL
DE VIALIDAD

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

GOBIERNO
DE COSTA RICA



Imagen del Levantamiento topográfico por LC topografía.



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

20.A-CONSTRUCCIÓN DE 3 PUENTES EN TERRITORIO INDÍGENA EN DISTRITO

NOMBRE PROYECTO	APROBACIÓN	ESTADO
-Puente Katsi - Namuwoki: 45m -Puente Coroma en rio Dueri: 40m -Puente En Sepecue Rio Choy: 30m	En la sesión ordinaria N°06-2024 del 16 de junio del 2024, fue aprobado el proyecto por el concejo Territorial del INDER del valle de la estrella y Talamanca.	Ya Tenemos Código de MIDEPLAN 003883 Puentes Telire, ya con esto el Departamento de infraestructura del INDER puede sacar a concurso los 3 Puentes de Telire.



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

21.A- PUENTE LA ISLA: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BAILEY DE 34M DE LONGITUD EN CANAL QUIEBRA CAÑO EN LA COMUNIDAD DE LAS PARCELAS- LA ISLA DE SIXAOLA, SOBRE LA RUTA 7-04-269, DISTRITO SIXAOLA CANTÓN DE TALAMANCA”.


RESUMEN DE APORTES ECONOMICOS		
DESCRIPCIÓN	% APORTE	MONTO APORTE
APORTE ECONOMICO MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA	42,69%	¢220 800 000,00
APORTE ECONOMICO CORBANA	57,31%	¢296 367 000,00
TOTAL PROYECTO SIN IVA		¢517 167 000,00



Pendiente aprobación final de la Junta Directiva de CORBANA



Unidad ejecutora la Municipalidad de Talamanca, se proyecta en segundo semestre para presupuesto del 2025 con la modalidad de transferencia de recursos a la Municipalidad de Talamanca.





22.A -PUENTE BAILEY SOBRE RIO COCOLIS Y SHIROLITOS EN RN-801

- En agosto del 2024 después de la visita del Ministro del MOPT
- El 12 de octubre del 2024 la Municipalidad realiza traslado del puente Bailey que estaba en plantel Municipal hasta oficinas de ADITIBRI.
- Colocación corresponde al CONAVI (PENDIENTE POR CONAVI).
- MOPT, tiene estudios de suelos, está a espera del diseño final de los bastiones.
- **Pendiente los recursos por parte de CONAVI para realizar los trabajos de bastiones e instalación de los puentes**



60m COCOLIS



20m SHOROLITO

B. DESARROLLO URBANO

6.B-CAIS TALAMANCA – ESTADO ACTUAL

- ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE PLANOS AVANZA UN 50%.
- SE MANTIENE PROGRAMACIÓN DE **INICIAR LA OBRA EL AÑO 2026**
- **Costo final Adjudicado:** Más de **¢11.200 millones** de colones.
- **Licitación Mayor:** 2024LY-000001-0019300001.
- **Empresa:** Constructora Navarro y Avilés S.A.
- **Nombre del proyecto:** CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA ELABORACIÓN DE **DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO** ÁREA DE SALUD DE TALAMANCA.



NAVARRO
Y AVILÉS
EMPRESA CONSTRUCTORA

40 AÑOS

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017

"CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE: ELABORACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SALUD DE TALAMANCA PARA EL FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS / BCR 2017"
LICITACIÓN MAYOR 2024LY-000001-0019300001

Tabla Presentación de Oferta				
Línea	Descripción	Unidad	Precio colones	Precio dólares
1	Partida #1 Área de Salud Talamanca			
1.1	Etapa 2 Diseño	gbl		
1.1.1	Diseño	gbl	¢ 447 768 000,00	\$ 47 368,80
1.1.2	34% de equipamiento	gbl		
1.2	Etapa 3 Construcción	gbl	¢ 10 365 000 000,00	\$ 3 225 000,00
1.3	Etapa 4 Equipamiento	gbl	¢ 25 000 500,00	\$ 20 895,00
1.4	Etapa 5 Puesta en Marcha	gbl	¢ 399 052 500,00	\$ 257 236,20
1.5	Etapa 6 Mantenimiento	gbl		
	Total		¢ 11 236 821 000,00	\$ 3 550 000,00

Etapa	Plazos entrega
2 – Diseño	<u>Ítem D.1:</u> Planos constructivos, especificaciones, memorias de cálculo, presentación de submittals. Máximo: 66 días hábiles. <u>Ítem D.2:</u> Permisos necesarios. 25 días hábiles.
3 -Construcción	<u>Ítem C.1:</u> 304 días hábiles totales. 282 días hábiles de construcción. 22 días hábiles proceso de recepción a satisfacción.
4-Equipamiento	<u>Ítem E.1:</u> 304 días hábiles que deberán cumplirse simultáneamente con el plazo del ítem C 1. de la Etapa 3. 282 días hábiles de construcción. 22 días hábiles proceso de recepción a satisfacción.
5-Puesta en marcha	<u>Ítems PM.1 (Componente de construcción) y PM.2 (Componente de equipamiento)</u> 86 días hábiles después de la recepción a satisfacción de la Etapa 3 y Etapa 4.

B. DESARROLLO URBANO



INSTITUTO DE
DESARROLLO RURAL

GOBIERNO
DE COSTA RICA



7.B-PROPUESTA PROYECTO ESTADIO FUTBOL BRIBRI

NOMBRE PROYECTO	APROBACIÓN	ESTADO
Estadio Futbol Bribri - INDER	- En la sesión ordinaria N°06-2024 del 16 de junio del 2024, fue aprobado el proyecto por el concejo Territorial del INDER del valle de la estrella y Talamanca. - Se cuenta con Anteproyecto en elaboración en conjunto con Femucaribe	PENDIENTE inscripción a Mideplan por parte del INDER Inversión de ¢1460 millones



B. DESARROLLO URBANO



INSTITUTO DE
DESARROLLO RURAL

GOBIERNO
DE COSTA RICA



8.B-PROPUESTA PROYECTOS ESTADIO FUTBOL PUERTO VIEJO

NOMBRE PROYECTO	APROBACIÓN	ESTADO
Estadio Futbol Puerto Viejo - INDER	- En la sesión ordinaria N°06-2024 del 16 de junio del 2024, fue aprobado el proyecto por el concejo Territorial del INDER del valle de la estrella y Talamanca. - Se cuenta con Anteproyecto en conjunto Femucaribe	<u>PENDIENTE inscripción a Mideplan por parte del INDER</u> Inversión de ¢1900 millones



A. INFRAESTRUCTURA VIAL



23.A- SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LA ESTRELLA, RUTA NACIONAL NO.36 EN VALLE LA ESTRELLA (PENSHURT).

- ❖ Órgano consultor del CANON
- ❖ CONAVI Puente Penshurth
- ❖ Plazo aproximado de 19 meses
- ❖ Puente de **180 metros** de longitud
- ❖ Población beneficiada: **65.250**
- ❖ Costo Total: **8.645.323.130,67**
- ❖ Monto a financiar de parte de JAPDEVA: **8.343.987.310,32 (97%)**

9.B-MEJORAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAHUITA, PUERTO VIEJO Y HONE CREEK, TALAMANCA, LIMÓN

- ❖ Construir un **sistema de bombeo y tubería** de impulsión desde la **planta potabilizadora Sand Box** hasta el **tanque Catarata**
- ❖ Construir la línea de alimentación eléctrica trifásica de **aproximadamente 550 m** desde la **Ruta 36** hasta el **sitio donde se ubica el Pozo Sand Box 6**
- ❖ Equipar el Pozo Sand Box 6 con un equipo electromecánico que permita impulsar el caudal de producción hasta la planta potabilizadora Sand Box
- ❖ **Implementar el control de nivel en el tanque Catarata por medio de sensores de presión y realizar la transmisión de datos a la planta potabilizadora**
- ❖ Población Beneficiada: 8514(2% de la población de la RHC)
- ❖ **Costo Total del proyecto (¢):2.182.590.306,96**
- ❖ **Monto a financiar por JAPDEVA: 1.216.394.129,96 (44%)**



B. DESARROLLO URBANO

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)			
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS			
Fecha: 27/08/2024			
1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO			
1.1. Nombre del proyecto: BPIP 3296. Mejorar los componentes del sistema de Agua Potable de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek, Talamanca, Limón.			
1.2. Institución u organización proponente del proyecto:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).	
1.3. Institución responsable (ejecutora):		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).	
1.4. Otras instituciones u organizaciones participantes: *Adjuntar notas de compromiso.		N/A.	
1.5. Datos del responsable técnico del proyecto:			
Nombre:		Kattia Sánchez Sánchez	
Cargo:		Director Diseño de Agua Potable y Edificaciones	
E-mail (Institucional):		kasanchez@aya.go.cr	
Teléfono (Institucional):		2242-5000	
1.6. Área de influencia:		Cantón(es): Talamanca	
		Distrito(s): Bratsi y Cahuita.	
1.7. Estado actual del proyecto:		Perfil ☐ Prefactibilidad ☐	
*Adjuntar la documentación de respaldo			
Factibilidad ☐	Diseño ☒ (concluido)	Financiamiento ☐	Licitación y Contratación ☐
Pre-ejecución ☐	Ejecución ☐	Pre-Operación ☐	Operación ☐
1.8. Objetivo general:		Mejorar los componentes del sistema de agua potable HCA-01 para mejorar las condiciones actuales y futuras de abastecimiento de las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek, en Talamanca, Limón.	
1.9. Objetivos específicos:		• Construir un sistema de bombeo y tubería de impulsión desde la planta potabilizadora Sand Box hasta el tanque Catarata que permita elevar en total 80 L/s hacia el tanque que abastece los sistemas de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek. • Construir la línea de alimentación eléctrica trifásica de aproximadamente 550 m desde la Ruta 36 hasta el sitio donde se ubica el Pozo Sand Box 6, para contar con el suministro eléctrico adecuado para la extracción del caudal de este pozo. • Equipar el Pozo Sand Box 6 con un equipo electromecánico que permita impulsar el caudal de producción hasta la planta potabilizadora Sand Box para contar con redundancia en las fuentes de producción del sistema. • Implementar el control de nivel en el tanque Catarata por medio de sensores de presión y realizar la transmisión de datos a la planta potabilizadora para mejorar el control del	



A. INFRAESTRUCTURA VIAL

17.A- ASFALTADO RN-801 BRIBRI-SHIROLES 18 KM – CON JAPDEVA


- En agosto del 2024 después de la visita del Ministro del MOPT.
- Se acuerda trabajar en conjunto Municipalidad de Talamanca con CONAVI para el seguimiento de inscripción de **MIDEPLAN**.
- Se está a la espera del nuevo reglamento del CANON de JAPDEVA para presentar proyecto en segundo semestre del 2025.



GOBIERNO DE COSTA RICA



Ejemplo



OTROS





ACCIONES RN-801

- **Viernes 26 de enero del 2024:** Bajo la convocatoria de la **Municipalidad de Talamanca**, Funcionarios del CONAVI, Del MOPT realiza recorrido en el camino de la Ruta nacional 801, donde se detalla el alcance de los trabajos que van a realizar con un perfilado en los centros de Población.



ACCIONES RN-801

- En agosto del 2024: Después de la visita del Ministro del MOPT. Se acuerda trabajar en conjunto Municipalidad de Talamanca con **CONAVI** para el seguimiento de inscripción de **MIDEPLAN** .

ACCIONES

RN-801

- **El 28 de diciembre 2024:** Se envía el oficio **CME-TAL-OF-025-2024** al MOPT y CONAVI donde se externa la problemática del Hundimiento



28 de diciembre de 2024
CME-TAL-OF-025-2024

Señores:
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

Asunto: Avería en ruta 801

Señores:

Esperando que se encuentren bien, el comité municipal de emergencias de Talamanca (CME) se permite la presente para informar sobre una situación que requiere atención urgente en la Ruta 801, en el tramo comprendido entre el Colegio técnico profesional de Talamanca y la comunidad de Chase.

Se está presentando un hundimiento que está provocando un notable lento tránsito en la zona, lo que podría verse agravado con las actuales condiciones climáticas. Actualmente, el cantón se encuentra en alerta verde, con lluvias persistentes que incrementan el riesgo de que la situación empeore, pudiendo incluso causar el corte total de la vía.

Dado que este tipo de incidentes representa un riesgo para la seguridad vial y el tránsito de las personas, solicitamos a las instituciones correspondientes, MOP y CONAVI, la intervención profesional en la zona para realizar una evaluación y las acciones pertinentes que aseguren la integridad de la carretera y las personas.

Agradecemos de antemano la pronta atención a esta solicitud y quedamos atentos a su confirmación de recibo, así como a las acciones que se determinan.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier información.

Atentamente,

RUGELI MORALES
RODRIGUEZ
(FIRMA)
Lic. Rugeli Morales Rodríguez

Alcalde -Coordinador
CME Talamanca



ACCIONES

RN-801

- **El 10 de enero 2025:** Mediante el oficio **DRHA-03-2025-0004** donde indica que está al tanto de la Problemática, pero que no cuenta con recursos



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

GOBIERNO
DE COSTA RICA

CONSEJO NACIONAL
DE VIALIDAD

Limón, 10 enero del 2025
DRHA-03-2025-0004 (0204)

Señor
Rugeli Morales Rodríguez
Alcalde
Municipalidad de Talamanca

REFERENCIA: atención a oficio CME-TAL-OF-025-2024 – hundimiento ruta nacional 801

Estimado señor:

La presente es en atención a su oficio CME-TAL-OF-025-2024, mediante el cual comunica que se está presentando un hundimiento en la ruta nacional 801, entre el Colegio técnico profesional de Talamanca y la comunidad de Chase, provocando un lento transitar de los vehículos en la zona.

Nos permitimos informarle que el CONAVI está al tanto del hundimiento, desde el inicio de su formación, y en constante monitoreo del mismo.

Actualmente esta zona de conservación vial no cuenta con presupuesto, ni contratos que le permitan atender la situación. Adicionalmente y primeramente, se requiere de estudios preliminares para poder atender el caso, por lo que, desde ya nos encontramos en gestiones para la contratación y ejecución de los estudios técnicos necesarios.

Se ha solicitado vía email desde el pasado 6 de enero del presente año, a la Directora Regional del MOPT, colaboración para que paliativamente se nivele la sección que presenta el fallamiento, mejorándose así temporalmente el nivel de confort para los usuarios.

Cordialmente,

ADRIAN SANCHEZ MORA (FIRMA)
PERSONA FÍSICA, CPF-03-0359-0361.
Fecha declarada: 13/01/2025 09:12:59 AM
Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma.

Adrián Sánchez Mora
Director Región Huetar Atlántica
GERENCIA CONSERVACION VIAL

ANTHONY GABRIEL RIVERA GARCIA (FIRMA)
PERSONA FÍSICA, CPF-01-1180-0360.
Fecha declarada: 10/01/2025 02:28:50 PM
Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma.

Anthony Rivera García
Encargado de zona 5-2
GERENCIA CONSERVACION VIAL

c. Archivo / Copiadora
Jason Pérez Ancha. Gerencia Conservación Vial

ANEXO: -
AHO

ACCIONES RN-801

- **El 24 de abril 2025:** La Municipalidad realiza Intervención a la Afectación del Grave Hundimiento en la ruta 801



ACCIONES

RN-801

- **El 28 de abril 2025:** Se envía el oficio **CME-TAL-OF-004-2025** dando seguimiento y externando nuevamente la gran problemática presentada en la ruta 801

Talamanca, 28 de abril del 2025

CME-TAL-OF-004-2025

Señores

Ministerio de Obras Públicas y transportes

Consejo Nacional de Viabilidad

S.D.

Asunto: **REF. OFICIO DRHA-03-2025-0004 (0204). SOLICITUD DE ATENCIÓN URGENTE, AFECTACIÓN EN LA RUTA 801 ENTRE CTP TALAMANCA Y LA COMUNIDAD DE CHASE.**

Estimado(a) señor(a):

Me dirijo a usted para hacer referencia al oficio CME-TAL-OF 0025-2024, enviado el 28 de diciembre de 2024, en el que se informó sobre la afectación en la ruta nacional 801, específicamente entre el CTP Talamanca y la comunidad de Chase. En dicho oficio, se destacó la gravedad de la situación y la necesidad de atención inmediata.

Posteriormente, recibimos respuesta por parte del CONAVI el día 10 de enero del 2025 mediante oficio DRHA-03-2025-0004 (0204). En este momento, se indicó que el CONAVI está al tanto del hundimiento y mantiene un monitoreo constante. Sin embargo, se nos informa que no cuentan con presupuesto para atender la afectación y que solicitaron colaboración al MOPT para realizar una reparación paliativa.

Lamentablemente, las soluciones paliativas ya no son suficientes y la afectación se está extendiendo a lo largo de toda la vía en este tramo. Al parecer, existe una falla que está ocasionando hundimientos constantes, lo que requiere una atención más profunda y efectiva.

Por lo tanto, solicito una respuesta pronta y efectiva esta situación, Es fundamental que se tomen medidas urgentes para abordar esta problemática y evitar mayores daños a la infraestructura vial y a la comunidad.

Agradezco su atención.

Atentamente,

RUGELI MORALES
RODRIGUEZ
(FIRMA)
Lic. Rugeli Morales Rodríguez
Alcalde
Coordinador CME Talamanca

Firmado digitalmente por
RUGELI MORALES RODRIGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2025.04.28 15:32:53
p600

ACCIONES

RN-801

- **El 02 de mayo 2025:** Se envía el Oficio **OF.A.M. T-E-0195 2025** realizando convocatoria al ministro del MOPT y CONAVI para el martes 27 de mayo 2025 en atención a problemática de la RN-801



MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA DESPACHO ALCALDÍA

Tel: 2751 – 0137

Correo Electrónico: alcaldia@municipalidadtalamanca.go.cr

Talamanca 02 de mayo del 2025

Oficio OF.A.M. T-E-0195-2025

Municipalidad de Talamanca

Señor
Efraím Zeledón Leiva.
Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
S.D.

Señor
Alejandro Picado Eduarte
Presidencia Ejecutiva
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias

Estimados señores Ministros:

Reciba un cordial saludo, del suscrito Lic. Rugeli Morales Rodríguez en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Talamanca, con cédula jurídica 3-014-042127, por medio de la presente les solicito respetuosamente una reunión presencial en este cantón.

Día: **Martes 27 de mayo del 2025**

Hora: **10:00 AM**

Lugar: **Sala de sesiones**

Esto para tratar el tema de la **Ruta Nacional N° 801 y puentes** en esta RN, ubicada en el Cantón de Talamanca, que inicia en Bribri, Cabecera del Cantón de Talamanca hasta Shiroles, en el Distrito Bratsi. Temas ya acordados en la gira presidencial.

Actualmente gran parte de esta ruta se encuentra en mal estado con una afectación sumamente riesgoso específicamente entre el CTP Talamanca y la comunidad de Chase.

Talamanca presenta un índice de desarrollo bajo, el cual en su gran mayoría se dedican a la producción agrícola esta ruta es fundamental para la movilidad, el desarrollo social, económico, y la conexión entre diferentes comunidades, en su gran mayoría indígenas.

Es de suma importancia su presencia.

Atentamente
RUGELI MORALES
RODRIGUEZ
(FIRMA)
Lic. Rugeli Morales Rodriguez
Alcalde
Municipalidad de Talamanca
CC. Archivo

Firmado digitalmente por
RUGELI MORALES RODRIGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2025.05.02 15:13:18
+06'00'