


INFORME CONCEJO N°41



Lic. Rugeli Morales Rodriguez



AVANCE DE PROYECTOS

Lic. Rugeli Morales Rodriguez



CAIS TALAMANCA – ESTADO ACTUAL



- **ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN ELABORACIÓN DE PLANOS Y TRAMITES DE PERMISOS FINALES**
- Costo del Proyecto: Más de 10.4 mil millones de colones.
- Licitación Mayor: 2024LY-000001-0019300001.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
ÁREA DE SALUD DE TALAMANCA-2680
DIRECCIÓN MÉDICA
Tel. 2750-0461
Correo electrónico: msolanoc@ccss.sa.cr

DMT-1414-2024
27 de agosto de 2024

Lic. Rugeli Morales Rodríguez,
Alcalde, Municipalidad de Talamanca.

ASUNTO: REMISIÓN INFORMACIÓN CONSTRUCCIÓN ÁREA DE SALUD DE TALAMANCA.

Estimado Señor Alcalde, reciba un cordial saludo. Mediante la presente, se informa sobre el estado del proceso de construcción de la nueva sede de Área de Salud de Talamanca. El proceso de contratación de empresas constructoras para la prestación de servicios de elaboración del diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento del Área de Salud de Talamanca fue publicado el pasado 28 de diciembre de 2023, bajo el número de procedimiento en SICOP 2024LY-000001-0019300001.

En una reunión realizada el día de hoy, 27 de agosto de 2024, con funcionarios del Fideicomiso Inmobiliario CCSS, se informó a la Dirección Médica y a la Administración del Área de Salud de Talamanca que la Unidad de Administración de Proyectos (UAP) remitirá esta semana la recomendación técnica para la adjudicación. Una vez recibida, corresponderá a la Caja emitir la carta de no objeción, lo que permitirá la adjudicación definitiva del proceso de contratación y dará paso a las siguientes etapas del proyecto.

Adicionalmente, según lo indicado por las autoridades de la contraparte institucional del Fideicomiso Inmobiliario, se espera que la adjudicación del diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento de la obra esté formalizada para la primera semana de septiembre de 2024.

Atentamente.

Área de Salud de Talamanca.



Dr. Luis Mauricio Solano Corella.
Director Médico.

CC. Licda. Argeli Herrera Sequeira, Administradora, Área de Salud Talamanca / Archivo.

Construcción de 3 Puentes en territorio Indígena en distrito Telire



Sitios:

- ✓ Katsi - Namuwoki: **45m**
- ✓ En Coroma en rio Dueri: **40m**
- ✓ En Sepecue Rio Choy: **30m**

Costo aproximado:
¢2 300millones

**SE ESPERA SACAR A
CONCURSO DESPUÉS DEL
15 DE DICIEMBRE DEL
2024.**



INSTITUTO DE
DESARROLLO RURAL



**Beneficiarios
directos/indirectos
12mil Habitantes**



Galaxy S23 Ultra

CONVENIO MOPT-BID CON MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

“ASFALTADO 1KM ADICIONAL CAMINO C7-04-019 ”



Adjudicación en
firme proyecto
Costo aproximado:
₡317 millones



Ministerio de
Obras Públicas
y Transportes



Ya el contrato se
encuentra Firmado y
se espera **iniciar**
después del 15 de
diciembre del 2024.



1KM ADICIONAL DE ASFALTO PARA EL CAMINO ENTRE
BRIBRI - SURETKA

RECONSTRUCCIÓN DE PASO EN SOKI Y 3 PASOS EN CARBÓN 1 C 180 millones

- Ya se realizaron los trámites administrativos por CNE y Empresa.
- Unidad ejecutora: Municipalidad de Talamanca
- **SE INICIARON LOS TRABAJOS ESTE VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024**



PUENTES DE PUERTO VIEJO



PUENTES PUERTO VIEJO-CONAVI-MOPT	MONTO	
Puente sobre Quebrada hotel (15m)	₡1 800 000 000,00	Ruta principal 256 de ingreso del turismo al caribe sur de Talamanca, donde beneficia a mas de 15 mil usuarios y mejora la conectividad vial en el traslado de productos agrícolas, de emergencia y educación.
Puente sobre entrada Pan dulce (35m)		
Puente sobre quebrada sin nombre entrada Puerto Viejo (15m)		



Este **01 de diciembre** se proyectan habilitar los puentes de Entrada Puerto viejo y quebrada hotel.



CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PUERTO VIEJO



**Este lunes 18 de noviembre La
Municipalidad colocará 40m de
alcantarilla de 90cm para resolver
problemas por Banco Nacional en
Puerto Viejo**

**Ya se construyen acera desde puente Pan
Dulce hasta puente entrada de Puerto Viejo
aproximadamente 850m (Solicitud de
alcaldía Municipal a CONAVI)**



**MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
DESPACHO ALCALDIA**

Tel: 2751 - 0137

Correo Electrónico: alcaldia@municipalidadtalamanca.go.cr

Talamanca, 30 de octubre del 2024

Oficio OF.A.M. T-E-0305-2024
Municipalidad de Talamanca

Ing.

José Rafael Mena Carmona

Ingeniero de proyecto

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

CONAVI / MOPT

**ASUNTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES ENTRE LOS NUEVOS
PUENTES DE PAN DULCE Y DE INGRESO DE A PUERTO VIEJO, SOBRE LA
MARGEN IZQUIERDA (FRANJA DE LA PLAYA).**

Estimado señor:

Me es grato dirigirme a ustedes en ocasión de saludarlos al tiempo que paso a solicitarles lo siguiente en relación con la construcción de aceras sobre la Ruta Nacional 256 (sobre el costado de la playa), específicamente entre el sector de Barrio Los Turrialbeños, a la altura del puente recientemente construido en la ruta nacional 256, identificado como quebrada sin nombre específicamente puente al ingreso a la comunidad de Puerto Viejo de Talamanca.

MERCADO DE SIXAOLA

**SE INICIA CON LA PEGA DEL BLOCK
PARA LOS MUROS DEL PROYECTO
(ALTURA DE 2,5M).**




japdeva

Junta de Administración Portuaria
y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica



**MUNICIPALIDAD DE
TALAMANCA**






ATENCIÓN ALERTA Nº43 Y 44

Lic. Rugeli Morales Rodriguez



ndó la atención de
l fin de proteger



- La Municipalidad de Talamanca brindó la atención de la alerta amarilla N° 43 y 44, con el fin de proteger nuestra comunidad el cual se realizaron las siguientes acciones:
- **Activación del Centro de Coordinación Operativa y la Comisión Interna Municipal.**
- **Respuesta a reportes de emergencia en distintas zonas de Talamanca.**
- **Se ha venido trabajando afectaciones con equipo municipalidad y primeros impactos en áreas afectadas como Carbón 2, Sepecue - Choin, Bratsi - Cabécar y Cahuita - Río Suárez**
- **Con más de 21 funcionarios y 15 unidades de apoyo**

REPORTES



18 reportes al 911



18 reportes C.C.E/CME

Informe de Bodega CME

DESCRIPCION	DISPONIBLE
COLCHONETAS	161
CAMILLAS EMERGENCIA	96
COBIJAS	170
PICHINGAS NUEVAS	73
DIARIOS	0



Recursos



73 personas



35 vehiculos



2 embarcaciones



4 vehiculos tipo pick up
1 back hoe
2 excavadoras
5 vagonetas
1 compactadora
2 niveladoras
1 camión CL

Cada equipo con su respectivo chofer

INCIDENTES

Se reportaron 4 incidentes en 2 distritos (Cahuita y Sixaola)

Visitas apoyo social Municipal sectores afectados


Distrito	Lugar	Afectación	Foto
Cahuita	Barrio Suarez	Anegación 4 viviendas afectadas directamente	
		9 viviendas afectadas de forma indirecta.	
Sixaola	Annia	Caída de árbol	
Sixaola	Margarita	Caída de árbol	
Cahuita	Puerto viejo	Anegación	 
	Hotel escape caribeño		

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Habilitar Camino la pera C7-04-019



Habilitar cuestas carbón 2 y cuesta San Rafael (C7-04-006, C7- 04-015 y C7-04-021)



INTERVENCIÓN MUNICIPAL

ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS EN CARBÓN 2



ATENCIÓN PRIMEROS IMPACTOS

ATENCIÓN TELIRE
DE 360 HORAS EN
SEPECUE CHOIN

AVANCE: 100%



ATENCIÓN PRIMEROS IMPACTOS

ATENCIÓN BRATSI
CABECAR DE 360
HORAS ENTRE RIO
JAMEI Y RIO BLEY

AVANCE: 50%



ATENCIÓN PRIMEROS IMPACTOS

ATENCIÓN CAHUITA RIO SUAREZ DE 240 HORAS DE PALA


**ESPERA DE
ADJUDICAR SICOP
CNE**


ANEXO 1: FOTOGRAFIAS AFECTACIONES POR RIO SUAREZ



Número de procedimiento	2024PX-000363-0006500001	Número de SICOP	20241101067 - 00 - 1			
Descripción del procedimiento	CEL-Aquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Talamanca, distrito Cahuita, re-cava de un sector del Río Suárez y protección de los márgenes.					
Fecha/hora de publicación	08/11/2024 11:14	Encargado	Jennifer Vargas González			
Fecha de tipo de cambio	08/11/2024	Consulta del tipo de cambio				
Mejora de Precios	Si La institución no ha convocado a mejora de precio					
Resumen	◆ Número de proveedores participantes : 6 (Cantidad de oferentes inadmisibles : 0) ◆ Cantidad de ofertas presentadas : 6 (ofertas retiradas : 0) ◆ Cantidad de ofertas alternativas presentadas : 0 (ofertas retiradas : 0)					
Estado de la apertura	Apertura finalizada					
Posición de oferta	Número de la oferta	Oferentes alternativos	Calificación dada por el proveedor	Precio presentado	Conversión de precio(USD)	Estado de la oferta
	Nombre del proveedor			Fecha/hora de la presentación	Documento adjunto	Precio de la mejora de precio
1	2024PX-000363-000650001-Parcela 1-Oferente 2 EQUIPOS MATA SOCIEDAD ANONIMA	No		6.407.100 [CRC]	12.451.609	Continúa para estudio de oferta
				08/11/2024 09:53		
2	2024PX-000363-000650001-Parcela 1-Oferente 6 TRANSPORTES Y ALQUILER DE EQUIPO BRENES JIMENEZ LIMITADA	No		6.604.850 [CRC]	12.835.918	Continúa para estudio de oferta
				08/11/2024 14:03		
3	2024PX-000363-000650001-Parcela 1-Oferente 5 FRUTALES DEL TROPICO SOCIEDAD ANONIMA	No		7.107.700 [CRC]	13.813.161	Continúa para estudio de oferta
				08/11/2024 10:38		
4	2024PX-000363-000650001-Parcela 1-Oferente 4 MAD CROSBY M & C S OCIEDAD ANONIMA	No		7.480.800 [CRC]	14.537.858	Continúa para estudio de oferta
				08/11/2024 10:08		
5	2024PX-000363-000650001-Parcela 1-Oferente 1 CONSTRUCTORA SANTA ELENA DE POAS SOCIEDAD ANONIMA	No		10.961.000 [CRC]	21.301.695	Continúa para estudio de oferta
				08/11/2024 09:53		
6	2024PX-000363-000650001-Parcela 1-Oferente 3 AGROPECUARIA TIERRA Y AGUA SOCIEDAD ANONIMA	No		11.582.500 [CRC]	22.509.523	Continúa para estudio de oferta
				08/11/2024 10:07		

6 resultados





INFORME VIAL

Lic. Rugeli Morales Rodriguez



MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL

CAMINOS	KILOMETROS	ACCIONES	AVANCE
Camino 7-04-019 – Cruz Roja / Suretka	200 mtrs	✓ Limpiezas de cunetas ✓ Salidas de aguas	35%



MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL

CAMINOS	KILOMETROS	ACCIONES	AVANCE
Camino 7-04-035 – Margarita / Cocles	1,5 Km	✓ Limpiezas de cunetas ✓ Salidas de aguas	30%



MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL

CAMINOS	ACCIONES	AVANCE
Camino 7-04-088 - Cruce San Miguel / Finca Paraíso	Distrito Sixaola Swich de Paraíso Se realizó limpieza del derecho de vía	100%



MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL


CAMINOS	KILOMETROS	ACCIONES	AVANCE
Camino 7-04-021 - Plaza Bordon	6,3 Km	✓ Limpiezas de cunetas ✓ Salidas de aguas	75%



MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL

CAMINOS	ACCIONES	AVANCE
Camino Cerrito	✓ Limpiezas de cunetas ✓ Salidas de aguas	10%





OTROS

Lic. Rugeli Morales Rodriguez



INFORME DE COMPETITIVIDAD

Transparencia municipal	2	La Municipalidad demuestra adecuados mecanismos de rendición de cuentas y legitimidad hacia la ciudadanía.	85,5
-------------------------	---	--	------

1	Pococí	Emergente		Cambio en posición	0
	Limón	Puntaje	88.9	Cambio en puntuación	-0.5
2	Talamanca	Deficiente		Cambio en posición	0
	Limón	Puntaje	84.4	Cambio en puntuación	-1.1
3	Los Chiles	Deficiente		Cambio en posición	0
	Alajuela	Puntaje	81.9	Cambio en puntuación	+0.4
4	Desamparados	Emergente		Cambio en posición	0
	San José	Puntaje	79.3	Cambio en puntuación	+0.2
5	Heredia	Altamente competente		Cambio en posición	0
	Heredia	Puntaje	77.7	Cambio en puntuación	-0.5
6	Alajuelita	Limitado		Cambio en posición	0
	San José	Puntaje	77.0	Cambio en puntuación	+0.8

Tercer año consecutivo en la segunda Municipalidad más transparente a nivel Nacional

85,5%

4to

INFORME DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD NACIONAL - (ICN) 2024

GOBERNAZA

GOBERNANZA

- Mensajes de Odio





GRACIAS!!

Lic. Rugeli Morales Rodriguez